
Reunión del Comité de Supervisión del 
Plan Maestro Estratégico de Roxbury

7 de febrero de 2022



1. Bienvenida y orientación 
sobre el RSMPOC



A pedido de los miembros de la comunidad, este evento se grabará y se 
publicará en la página web del Plan Maestro Estratégico de Roxbury en 

bit.ly/theRSMPOC para aquellas personas que no puedan asistir a la 
sesión en vivo por Zoom.

Además, los participantes pueden utilizar las cámaras de sus teléfonos 
celulares u otros dispositivos para grabar la reunión.  Si no desea que lo 
graben durante la reunión, debe apagar el micrófono y la cámara.

Si lo hace, podrá participar de igual forma mediante la función de chat.

Grabación de la reunión



Interpretación y traducción

“Spanish” corresponde a español
“Haitian Creole” corresponde a criollo 
haitiano
“English” corresponde a inglés

Interpretación

Ver opciones

Solicitar control remoto

Comentar

Pantallas compartidas

Lo que ve
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¡Le damos la bienvenida! Estos son algunos consejos sobre el uso de Zoom para quienes la utilizan 
por primera vez. 
Los controles están en la parte inferior de la pantalla.

Consejos para usar Zoom

Use el chat para escribir un comentario o hacer una pregunta en cualquier momento. Los 
miembros del Plan Maestro Estratégico de Roxbury (Roxbury Strategic Master Plan Oversight 
Committee, RSMPOC) y la Agencia de Planificación y Desarrollo de Boston (Boston Planning & 
Development Agency, BPDA) moderarán el chat.

Para levantar la mano, haga clic en “Participantes” en la parte inferior de la
pantalla y, a continuación, seleccione la opción “Levantar la mano” en la casilla del 
participante. También puede tocar *9 en su teléfono. 

Silenciar o activar el micrófono: los participantes se silenciarán durante la presentación. 
El anfitrión activará su micrófono durante el debate si levanta la mano
y es su turno para hablar. Para silenciar o activar el micrófono en su teléfono, toque *6.

Enciende o apaga el video.

Participantes

Chat

Levantar la 
mano

Activar el 
micrófono

Iniciar video



Modales por Zoom 
Queremos asegurarnos de que esta conversación sea una experiencia agradable para 
quienes asistan.

● Permanezca en silencio hasta que se lo llame. Si quiere hablar durante este momento, 
use la función “Levantar la mano” de Zoom para que un moderador de la BPDA pueda 
activar el micrófono de los asistentes.

● Debe respetar los tiempos de otras personas.
● Les pedimos a los participantes que limiten las preguntas para que otros puedan 

participar en el debate. Si tiene más preguntas, espere hasta que el resto de los 
asistentes tenga la oportunidad de hacer preguntas.

● Si no podemos responder su pregunta durante esta reunión, escríbala por chat al final 
o envíela por correo electrónico a Kelly.sherman@boston.gov. 

mailto:Kelly.sherman@boston.gov


Cronograma

1. Bienvenida al RSMPOC 
2. Actualización de la planificación
3. Presentaciones del desarrollador



Visión general y actualizaciones del RSMPOC

Primer lunes del mes
10 de enero de 2022  11 de julio de 2022 

7 de febrero de 2022  **No hay reuniones en agosto**

7 de marzo de 2022  12 de septiembre de 2022

4 de abril de 2022        3 de octubre de 2022

2 de mayo de 2022       7 de noviembre de 2022

6 de junio de 2022  **No hay reuniones en diciembre** 

 



Responsabilidades del RSMPOC

• El Comité de Supervisión del Plan Maestro Estratégico de Roxbury (RSMPOC) se 
creó en 2004 como resultado del Plan Maestro Estratégico de Roxbury (Roxbury 
Strategic Master Plan, RSMP). 

• El RSMPOC representa ampliamente el vecindario de Roxbury y está 
conformado por personas que designó el alcalde y que nombraron funcionarios 
electos, asociaciones vecinales y organizaciones comunitarias. 

• El RSMPOC supervisa la aplicación del Plan Maestro Estratégico de Roxbury y del 
PLAN: Nubian Square. 



Integrarse. Participar. Actuar.
• Integrarse: formar parte del Comité de Supervisión del Plan Maestro 

Estratégico de Roxbury o del Comité de Revisión de Proyectos (Project Review 
Committee, PRC).

• Participar: asistir a reuniones públicas. Hacer preguntas. Invitar a los vecinos, a 
los grupos y organizaciones cívicas de Roxbury, a las empresas, a los 
colindantes o a otros afiliados de la comunidad a las reuniones públicas.

• Actuar: analizar y comentar los proyectos, los avances y la iniciativa de 
planificación.

Para obtener más información sobre los próximos eventos, los proyectos de 
desarrollo y la forma de participar, visite bit.ly/theRSMPOC.



Metas del Plan Maestro Original de 2004
• Mejorar la vida cívica y cultural del vecindario.

• Fomentar un crecimiento diverso y sostenible con empleos para los residentes.

• Garantizar un transporte público y privado práctico y seguro.

• Ampliar y mejorar las viviendas para una variedad de grupos socioeconómicos y etarios.

• Crear un espacio público cómodo, animado y seguro que refleje la diversidad de los 
residentes.

• Mejorar la participación y el empoderamiento de la comunidad mediante una mayor 
responsabilidad del gobierno y de las instituciones y empresas.

Fuente: Pág. 4 del Plan Maestro Estratégico de Roxbury



2. Actualización de la 
planificación



PLAN: Actualizaciones sobre Nubian Square

 

○ Las nominaciones para el Comité de Revisión de Proyectos (PRC) de la P-3 ahora 

están cerradas. ¡Gracias para todos los que presentaron solicitudes!

○ La fecha límite de propuestas para la P-3 se extendió al 16 de marzo.

○ Para mantenerse al tanto del proceso de la P-3, anótese en nuestra lista de 

correo electrónico (escriba un correo electrónico a kelly.sherman@boston.gov 

para hacerlo).

mailto:kelly.sherman@boston.gov


3. Actualizaciones sobre el 
desarrollador



NUBA/Lote 8
Reserva para 
personas sin 

hogar con 30 % 
del AMI 

Ingresos bajos
30-60 % del AMI
(Incluye la reserva 
para personas sin 

hogar) 

Ingresos 
medios

60-80 % del 
AMI

Hasta la tasa 
de mercado

Total de 
unidades 

de 
alquiler

1 habitación - Por determinar* Por determinar* Por determinar* 20

2 habitaciones - Por determinar* Por determinar* Por determinar* 34

3 habitaciones o más - Por determinar* Por determinar* Por determinar* 6

Total - 21 19 20 60
Porcentaje de 
unidades totales - 35 % 32 % 33 %

Ingresos medios
Hasta el 100 % del AMI

Hasta la tasa 
de mercado Total de viviendas propias

1 habitación Por determinar* Por determinar* 29

2 habitaciones Por determinar* Por determinar* 15

3 habitaciones o más Por determinar* Por determinar* 5

Total 36 13 49

Porcentaje de unidades totales 73 % 27 %

Alquiler
*Los costos se determinarán 

según las pautas de BRA/BPDA 
para 2025.

Propiedad
*Los costos se determinarán 

según las pautas de BRA/BPDA 
para 2025.



NUBA/Lote 8

Espacios de estacionamiento (cantidad de 
espacios)

+/-18 espacios

Comercial (pies cuadrados) -

Oficinas (pies cuadrados) -

Cultural (pies cuadrados) 3,000 pies cuadrados brutos (GSF)

Espacio abierto (pies cuadrados) 8,626 ft2

Otros usuarios



NUBA/Lote 8

Hitos

● Para el próximo trimestre, esperamos 
buscar la aprobación y los 
comentarios de los departamentos de 
la ciudad y el estado; además, 
seguimos con el desarrollo del diseño. 

● Esperamos comenzar la construcción 
el primer trimestre de 2023.

● Esperamos terminar el proyecto para 
fines del último trimestre de 2025.



Arte en Nawn Factory

Espacios de estacionamiento (cantidad de 
espacios)

-

Comercial (pies cuadrados) -

Oficinas (pies cuadrados) -

Cultural (pies cuadrados) 11,000

Usos



Arte en Nawn Factory

Hitos

● Para el próximo trimestre, 
esperamos comenzar la 
arqueología, la evaluación 
ambiental y el diseño 
arquitectónico.

● Esperamos comenzar la 
construcción en abril de 2023.

● Esperamos terminar el proyecto en 
diciembre de 2024.



NUBIAN SQUARE ASCENDS
Reserva para 
personas sin 

hogar con 
30 % del AMI 

Ingresos bajos
30-60 % del AMI

(Incluye la reserva para 
personas sin hogar) 

Ingresos 
medios

60-80 % del 
AMI

Hasta la 
tasa de 

mercado

Total de 
unidades de 

alquiler

1 habitación - - - - 0

2 habitaciones - - - - 0
3 habitaciones o 
más - - - - 0

Total - - - - 0
Porcentaje de 
unidades totales - - - - 0 %

Ingresos medios
Hasta el 100 % del 

AMI

Hasta la tasa de 
mercado Total de viviendas propias

1 habitación 10 5 15

2 habitaciones - - 0

3 habitaciones o más - - 0

Total - - 15
Porcentaje de unidades 
totales 66.6 % 33.4 % 100 %

Alquiler

Propiedad



NUBIAN SQUARE ASCENDS

Espacios de estacionamiento (cantidad de espacios) 300 espacios

Comercial (pies cuadrados) 50,445 superficie construida (GFA)

Oficinas/Ciencias biológicas (pies cuadrados) 135,025 GFA

Cultural (pies cuadrados) 43,500 GSF

Laboratorios de artistas, Espacios colaborativos (pies 
cuadrados)

6,644 GSF

Otros usuarios



NUBIAN SQUARE ASCENDS

Hitos

● Para el próximo trimestre, esperamos lo siguiente: 
○ Recibir la aprobación de zonificación.
○ Recibir la aprobación de la Comisión de Lugares 

Emblemáticos de Boston.
○ Que se nos otorgue financiamiento de CPA/DND para 

viviendas de artistas.
○ Que se pongan a nuestra disposición los fondos de 

MassDevelopment.
○ El primer tramo de fondos de predesarrollo de 

Syndicate (MHIC/BlueHub/etc.). 
● Esperamos comenzar la construcción en 

julio/agosto de 2022.
● Esperamos terminar el proyecto en 

noviembre/diciembre de 2024.



Preguntas sobre 
NUBA, Arte en Nawn o 

Nubian Square Ascends



2147 Washington
Reserva para 
personas sin 

hogar con 
30 % del AMI 

Ingresos 
bajos

30-60 % del 
AMI

Ingresos 
medios

60-80 % del AMI

Hasta la tasa de 
mercado

Total de 
unidades de 

alquiler

Estudio 1 4 2 0 7
1 habitación 4 19 8 0 31
2 habitaciones 3 11 6 0 20
3 habitaciones o más 0 3 1 0 4
Total 8 37 17 0 62
Porcentaje de 
unidades totales 13 % 60 % 27 % 0 % 100 %

Ingresos medios
Hasta el 100 % del AMI

Hasta la tasa 
de mercado

Total de viviendas 
propias

Estudio 0 1 1
1 habitación 2 0 2
2 habitaciones 6 2 8
3 habitaciones o más 0 1 1
Total 8 4 12
Porcentaje de unidades totales 67 % 33 % 100 %

Alquiler

Propiedad



2147 Washington

Espacios de estacionamiento (cantidad de 
espacios)

32 garajes, 11 en la superficie

Comercial (pies cuadrados) 4,200 ft2

Oficinas (pies cuadrados) 0 ft2

Cultural (pies cuadrados) 4,100 ft2

Otros usuarios



2147 Washington

Hitos

● Para el próximo trimestre, esperamos 
que haya comenzado la construcción.

● Esperamos comenzar la construcción en 
febrero/marzo de 2022.

● Esperamos terminar el proyecto en 
enero de 2024.



75-81 Dudley
Reserva para 
personas sin 

hogar con 30 % 
del AMI 

Ingresos bajos
30-60 % del AMI

(Incluye la reserva para 
personas sin hogar) 

Ingresos 
medios

60-80 % del 
AMI

Hasta la 
tasa de 

mercado

Total de 
unidades 

de alquiler

1 habitación - - - - -

2 habitaciones - - - - -
3 habitaciones o 
más - - - - -

Total - - - - -
Porcentaje de 
unidades totales - - - - -

Ingresos medios
Hasta el 100 % del AMI

Hasta la tasa de 
mercado

Total de viviendas 
propias

1 habitación 6 o 4 - 6 o 4

2 habitaciones 3 u 11 - 3 u 11

3 habitaciones o más 2 o 0 - 2 o 0

Total 11 o 15 - 11 o 15
Porcentaje de unidades 
totales 100 % - 100 %

Alquiler

Propiedad



75-81 Dudley

Hitos

● Para el próximo trimestre, esperamos 
saber cuántas unidades tendrá el 
edificio y proceder con el diseño 
esquemático.. 

● Esperamos comenzar la construcción 
en el verano de 2023.

● Esperamos terminar el proyecto en 
el verano de 2024.



40-50 Warren Street/The Baston Building
Reserva para 
personas sin 

hogar con 
30 % del AMI 

Ingresos bajos
30-60 % del AMI

(Incluye la reserva para 
personas sin hogar) 

Ingresos 
medios

60-80 % del 
AMI

Hasta la 
tasa de 

mercado

Total de 
unidades de 

alquiler

1 habitación 1 2 7 - 10

2 habitaciones 3 2 10 - 15
3 habitaciones o 
más - - - - -

Total 4 4 17 - 25
Porcentaje de 
unidades totales 16 % 16 % 68 % - 100 %

Ingresos medios
Hasta el 100 % del 

AMI

Hasta la tasa de 
mercado Total de viviendas propias

1 habitación - - -

2 habitaciones - - -

3 habitaciones o más - - -

Total - - -

Porcentaje de unidades totales - - -

Alquiler

Propiedad



40-50 Warren Street/The Baston Building

Espacios de estacionamiento (cantidad de 
espacios)

-

Comercial (pies cuadrados) 8,219

Oficinas (pies cuadrados) -

Cultural (pies cuadrados) -

Comercios minoristas 2,435

Otros usuarios



40-50 Warren Street/The Baston Building

Hitos

● Para el próximo trimestre, esperamos 
el compromiso de financiación y el 
diseño completo

● Esperamos comenzar la construcción 
la segunda mitad de 2022.

● Esperamos terminar el proyecto a 
fines de 2023.



135 Dudley
Reserva para 
personas sin 

hogar con 30 % 
del AMI 

Ingresos bajos
30-60 % del AMI

(Incluye la reserva para 
personas sin hogar) 

Ingresos 
medios

60-80 % del 
AMI

Hasta la 
tasa de 

mercado

Total de 
unidades de 

alquiler

1 habitación 10 14 - - 24

2 habitaciones 23 8 - - 31
3 habitaciones o 
más 2 3 - - 5

Total 35 25 - - 60
Porcentaje de 
unidades totales 58 % 42 % - - 100 %

Ingresos medios
Hasta el 100 % del 

AMI

Hasta la tasa de 
mercado Total de viviendas propias

1 habitación 8 19 27

2 habitaciones 16 60 76

3 habitaciones o más 3 4 7

Total 27 83 110
Porcentaje de unidades 
totales 25 % 75 % 100 %

Alquiler

Propiedad



135 Dudley

Espacios de estacionamiento (cantidad de 
espacios)

140

Comercial (pies cuadrados) 9,815

Oficinas (pies cuadrados) 9,815

Cultural (pies cuadrados) -

Otros usuarios



135 Dudley

Hitos

● Para el próximo trimestre, 
esperamos una actualización de 
la solicitud de financiamiento.

● Esperamos comenzar la 
construcción en el otoño de 2022.

● Esperamos terminar el proyecto 
en el otoño de 2026.



Preguntas sobre 
2147 Washington, 75-81 Dudley, 

40-50 Warren o 135 Dudley 



Crescent/Drexel Village
Reserva para 
personas sin 

hogar con 30 % 
del AMI 

Ingresos bajos
30-60 % del AMI

(Incluye la reserva para 
personas sin hogar) 

Ingresos 
medios

60-80 % del 
AMI

Hasta la 
tasa de 

mercado

Total de 
unidades 

de alquiler

1 habitación 8 22 24 23 69

2 habitaciones 17 29 40 37 106
3 habitaciones o 
más 13 17 10 4 31

Total 38 68 74 64 206
Porcentaje de 
unidades totales 18 % 33 % 36 % 31 % 100 %

Ingresos medios
Hasta el 100 % del AMI

Hasta la tasa de 
mercado

Total de viviendas 
propias

1 habitación - - -

2 habitaciones 11 - 11

3 habitaciones o más - - -

Total 11 - 11

Porcentaje de unidades totales 100 % 0 % 100 %

Alquiler

Propiedad



Crescent/Drexel Village

Espacios de estacionamiento (cantidad de 
espacios)

94

Comercial (pies cuadrados) Aprox. 1,300 ft2

Oficinas (pies cuadrados) -

Cultural/ABCD/Parroquia/Servicio Social (pies 
cuadrados)

Aprox. 28,000 ft2

Espacio comunitario (pies cuadrados) Aprox. 1,900 ft2

Espacio abierto (pies cuadrados) Aprox. 65,000 ft2

Otros usuarios



Crescent/Drexel Village

Hitos
● Para el próximo trimestre, esperamos completar la investigación del lugar y el 

trabajo de diligencia debida en el lote de Crescent y los lotes arquidiocesanos, que 
incluirá evaluaciones geotécnicas y ambientales del lugar, trabajo de titularidad y 
encuestas, tasaciones y estudios de mercado y otras evaluaciones relevantes.  
Sobre la base de esta diligencia debida, también avanzaremos con los planos y el 
diseño para el desarrollo de Drexel Village y esperamos comenzar el proceso del 
Artículo 80 en el segundo trimestre de 2022.

● Esperamos comenzar la construcción, aproximadamente, 18-20 meses después de 
que recibamos todos los permisos del Artículo 80 y cualquier permiso y aprobación 
de zonificación necesarios de la Ciudad de Boston, a la espera de recibir toda la 
financiación necesaria.  

● Esperamos terminar, aproximadamente, 24 meses después de que comience la 
construcción.



Lote 10
Reserva para 
personas sin 

hogar con 30 % 
del AMI 

Ingresos bajos
30-60 % del AMI

(Incluye la reserva para 
personas sin hogar) 

Ingresos 
medios

60-80 % del 
AMI

Hasta la 
tasa de 

mercado

Total de 
unidades 

de alquiler

Estudio 6 - - - 6
1 habitación 1 17 10 - 28

2 habitaciones 6 11 10 - 27
3 habitaciones o 
más 3 - - - 3

Total 16 28 20 - 64
Porcentaje de 
unidades totales 25% 43% 31% - 100%

Ingresos medios
Hasta el 100 % del AMI

Hasta la tasa de 
mercado Total de viviendas propias

1 habitación 2 6 8

2 habitaciones 2 22 24

3 habitaciones o más - - -

Total 4 28 32
Porcentaje de unidades 
totales 13 % 87 % 100 %

Alquiler

Propiedad



Lote 10 

Espacios de estacionamiento (cantidad de 
espacios)

25 espacios

Comercial (pies cuadrados) -

Oficinas (pies cuadrados) -

Cultural (pies cuadrados) -

Otro 2,000 pies cuadrados

Otros usuarios



Lote 10

Hitos

● Para el próximo trimestre, esperamos lo 
siguiente: 

○ Aprobación del Consejo de la BCDC.
○ Aprobación del Consejo de la BPDA.
○ Aprobación del DHCD para recursos 

de vivienda asequible

● Esperamos comenzar la construcción en el 
invierno de 2023.

● Esperamos terminar el proyecto en el 
verano de 2024.



Bartlett (todos)
Reserva para 
personas sin 

hogar con 30 % 
del AMI 

Ingresos bajos
30-60 % del AMI

(Incluye la reserva para 
personas sin hogar) 

Ingresos 
medios

60-80 % del 
AMI

Hasta la 
tasa de 

mercado

Total de 
unidades 

de alquiler

1 habitación 10 24 29 8 68

2 habitaciones 7 10 52 1 65
3 habitaciones o más 2 6 16 0 22

Total 19 40 97 9 154
Porcentaje de 
unidades totales 12.33 % 25.97 % 62.98 % 5.844 % 100 %

Ingresos medios
Hasta el 100 % del AMI

Hasta la tasa de 
mercado

Total de viviendas 
propias

1 habitación 1 6 7

2 habitaciones 9 36 45

3 habitaciones o más 23 14 37

Total 53 97 150

Porcentaje de unidades totales 35.33 % 64.67 % 100 %

Alquiler

Propiedad

*Algunos recuentos de unidades están fluctuando, lo que crea algunas incoherencias en el total. 



Bartlett (todos)

Espacios de estacionamiento (cantidad de 
espacios) 248

Comercial (pies cuadrados) 12,000

Oficinas (pies cuadrados) -

Cultural (pies cuadrados)

● En el Edificio A, se contemplan, al menos, 
3 espacios de vivienda/laborales para artistas.

● Lawn on Lambert (espacio abierto adyacente 
que se reutilizará para instalaciones de arte 
urbano, historia, salud y bienestar de 
Roxbury).

Otros usuarios



Bartlett (todos)

Hitos
Para el próximo trimestre, esperamos lo 
siguiente: 

● Edificio A: Continuación de la 
construcción en curso. 

● Edificio C: Comenzar el proceso del 
Artículo 80 (liderado por Nelson Group).

● F1 y F3: Aprobación de la BCDC. 
● F2: Tener un cronograma detallado del 

proyecto de Nelson Group.
● F4: Se completó la venta de derechos de 

desarrollo a Nelson Group.
● F5: Continuar el desarrollo del diseño y 

recibir los resultados de la solicitud de 
financiación al DHCD.

● D (Kenzi): tener vertidos los cimientos 
del edificio y completada la estructura 
de acero del 1.º y 2.º pisos.  Estará en 
curso la estructura de madera para el 3.
º piso.

Esperamos comenzar la construcción 
● Edificio A: en curso.
● Edificio C: 3.º trimestre de 2023.
● Edificios F1 y F3: 4.º trimestre de 

2022 (dependiendo de la 
financiación).

● Edificio F2: 4.º trimestre de 2022.
● Edificio F4: 2.º trimestre de 2022.
● Edificio F5: 1.º trimestre de 2023 

(dependiendo de la financiación 
del DHCD).

● Edificio D (Kenzi): Construcción 
en curso. 

Esperamos terminar 
● Edificio A: 4.º trimestre de 2022.
● Edificio C: 4.º trimestre de 2024.
● Edificios F1 y F3: 2.º trimestre de 

2023 (dependiendo de la 
financiación).

● Edificio F2: 2.º trimestre de 
2024.

● Edificio F4: 4.º trimestre de 
2023.

● Edificio F5: 3.º trimestre de 
2024.

● Edificio D (Kenzi): 2.º trimestre 
de 2023.



Preguntas sobre 
Drexel Village, Lote 10 o Bartlett



Apéndice



Bartlett A
Reserva para 
personas sin 

hogar con 30 % 
del AMI 

Ingresos bajos
30-60 % del AMI
(Incluye la reserva 
para personas sin 

hogar) 

Ingresos 
medios

60-80 % del 
AMI

Hasta la 
tasa de 

mercado

Total de 
unidades 

de alquiler

1 habitación 2 9 3 13
2 habitaciones 3 4 30 34
3 habitaciones o 
más 1 3 11 14
Total 6 16 44 60
Porcentaje de 
unidades totales 10 % 27 % 73 %

Ingresos medios
Hasta el 100 % del AMI

Hasta la tasa 
de mercado Total de viviendas propias

1 habitación N/A
2 habitaciones

3 habitaciones o más

Total
Porcentaje de unidades 
totales

Alquiler

Propiedad



Bartlett A

Espacios de estacionamiento (cantidad de 
espacios)

58

Comercial (pies cuadrados) 12,000 ft2 

Oficinas (pies cuadrados) N/A

Cultural (pies cuadrados) N/A 

Otros usuarios



Bartlett A

Hitos

● Para el próximo trimestre, esperamos lo siguiente: Que la construcción de 
Bartlett A esté en curso y se haya completado más del 35 %.  Para el próximo 
trimestre esperaríamos continuar con el avance en la construcción.

● Esperamos comenzar la construcción... En curso
● Esperamos terminar el proyecto… el 4.º trimestre de 2022



Bartlett C 
Reserva para 
personas sin 

hogar con 30 % 
del AMI 

Ingresos bajos
30-60 % del AMI
(Incluye la reserva 
para personas sin 

hogar) 

Ingresos 
medios

60-80 % del 
AMI

Hasta la 
tasa de 

mercado

Total de 
unidades 

de 
alquiler

1 habitación N/A
2 habitaciones

3 habitaciones o más

Total
Porcentaje de 
unidades totales

Ingresos medios
Hasta el 100 % del 

AMI

Hasta la tasa de 
mercado

Total de viviendas 
propias

1 habitación Por determinar Por determinar Por determinar
2 habitaciones Por determinar Por determinar Por determinar
3 habitaciones o más Por determinar Por determinar Por determinar
Total 20 41 61
Porcentaje de unidades totales 32.7 %

Alquiler

Propiedad



Bartlett C

Espacios de estacionamiento (cantidad de 
espacios)

61

Comercial (pies cuadrados) N/A

Oficinas (pies cuadrados) N/A

Cultural (pies cuadrados) Se contemplan, al menos, 3 espacios de 
vivienda/laborales para artistas.

Otros usuarios



Bartlett C

Hitos

● Para el próximo trimestre, esperamos lo siguiente: La venta de los 
derechos de desarrollo a Nelson Group finalizó en 06-21.   Para el próximo 
trimestre esperamos que Nelson haya comenzado el proceso necesario del 
Artículo 80.

● Esperamos comenzar la construcción... 3.º trimestre de 2023.
● Esperamos terminar el proyecto… el 4.º trimestre de 2024.



Bartlett F1 y F3 
Reserva para 
personas sin 

hogar con 30 % 
del AMI 

Ingresos bajos
30-60 % del AMI

(Incluye la reserva para 
personas sin hogar) 

Ingresos 
medios

60-80 % del 
AMI

Hasta la 
tasa de 

mercado

Total de 
unidades de 

alquiler

1 habitación Ningún alquiler
2 habitaciones

3 habitaciones o más

Total
Porcentaje de 
unidades totales

Ingresos medios
Hasta el 100 % del 

AMI

Hasta la tasa de 
mercado Total de viviendas propias

1 habitación

2 habitaciones 3 3

3 habitaciones o más 21 21

Total 24* 24
Porcentaje de 
unidades totales 100 %

*12 unidades al 80 %; 
12 al 100 % del AMI 100 %

Alquiler

Propiedad



Bartlett F1 y F3 

Espacios de estacionamiento (cantidad de 
espacios)

24

Comercial (pies cuadrados) N/A

Oficinas (pies cuadrados) N/A

Cultural (pies cuadrados) N/A

Otros usuarios



Bartlett F1 y F3 

Hitos

● Para el próximo trimestre, esperamos lo siguiente:  Para el 2.º trimestre, 
prevemos la presentación y la aprobación del BCDC que es un requisito previo 
en busca de la aprobación del BPDA según el Artículo 80.

● Esperamos comenzar la construcción... Este proyecto depende del 
financiamiento de la Ciudad de Boston.  Si se recibe financiamiento en 
relación con la solicitud de financiamiento de Windale de 2021, se prevé el 
comienzo de la construcción para el 4.º trimestre de 2022 (escenario n.º 1).   
Si se obtiene el financiamiento de la ciudad a través de la ronda de 
financiamiento de 2022, el comienzo de la construcción sería el 4.º trimestre 
de 2023. (Escenario n.º 3).

● Esperamos terminar el proyecto... Escenario n.º 1: en el 2.º trimestre de 
2023; escenario n.º 2: 2.º trimestre de 2024.



Bartlett F2 
Reserva para 
personas sin 

hogar con 
30 % del AMI 

Ingresos bajos
30-60 % del AMI

(Incluye la reserva para 
personas sin hogar) 

Ingresos 
medios

60-80 % del 
AMI

Hasta la 
tasa de 
mercad

o

Total de 
unidades 

de alquiler

1 habitación N/A
2 habitaciones

3 habitaciones o más

Total
Porcentaje de unidades 
totales

Ingresos medios
Hasta el 100 % del AMI Hasta la tasa de mercado Total de 

viviendas propias

1 habitación 0 0 0

2 habitaciones 3* 16 19

3 habitaciones o más 1 8 9

Total 4 24 28

Porcentaje de 
unidades totales 14.2 %

*2-2BR al 80 % del AMI; 
1-2BR al 100 %; 1-3BR al 

100 %

Alquiler

Propiedad



Bartlett F2 

Espacios de estacionamiento (cantidad de 
espacios)

30

Comercial (pies cuadrados) N/A

Oficinas (pies cuadrados) N/A

Cultural (pies cuadrados) Lawn on Lambert (espacio abierto 
adyacente que se reutilizará para 

instalaciones de arte urbano, historia, salud 
y bienestar de Roxbury).

Otros usuarios



Bartlett F2 

Hitos

● Para el próximo trimestre, esperamos lo siguiente: Bartlett F2 tiene 
aprobación según el Artículo 80.   La venta de los derechos de desarrollo a 
Nelson Group finalizó el 01-21-22.   Para el próximo trimestre, esperamos que 
Nelson proporcione un cronograma detallado del proyecto.

● Esperamos comenzar la construcción... El 4.º trimestre de 2022
● Esperamos terminar el proyecto… el 2.º trimestre de 2024.



Bartlett F4 
Reserva para 
personas sin 

hogar con 30 % 
del AMI 

Ingresos bajos
30-60 % del AMI

(Incluye la reserva para 
personas sin hogar) 

Ingresos 
medios
60-80 % 
del AMI

Hasta la 
tasa de 

mercado

Total de 
unidades de 

alquiler

1 habitación N/A
2 habitaciones
3 habitaciones o 
más

Total
Porcentaje de 
unidades totales

Ingresos medios
Hasta el 100 % del AMI Hasta la tasa de mercado Total de 

viviendas propias

1 habitación 1 6 7
2 habitaciones 3* 20 23
3 habitaciones o más 1 6 7
Total 5 32 37

Porcentaje de unidades 
totales 13.5 %

*2-2BR unidades al 80 % 
del AMI

Alquiler

Propiedad



Bartlett F4 

Espacios de estacionamiento (cantidad de 
espacios)

32

Comercial (pies cuadrados) N/A

Oficinas (pies cuadrados) N/A

Cultural (pies cuadrados) N/A

Otros usuarios



Bartlett F4 

Hitos

● Para el próximo trimestre, esperamos lo siguiente: Bartlett F4 tiene 
aprobación según el Artículo 80.   La venta de los derechos de desarrollo a 
Nelson Group finalizará, probablemente, el 7 de febrero.   

● Esperamos comenzar la construcción... El 2.º trimestre de 2022.
● Esperamos terminar el proyecto… el 4.º trimestre de 2023.



Bartlett F5 
Reserva 

para 
personas sin 

hogar con 
30 % del AMI 

Ingresos bajos
30-60 % del AMI

(Incluye la reserva para 
personas sin hogar) 

Ingresos 
medios
60-80 % 
del AMI

Hasta la 
tasa de 

mercado

Total de 
unidades 

de alquiler

1 habitación 2 5 3 8
2 habitaciones 2 6 22 28
3 habitaciones o más 1 3 5 8
Total 5 14 30 44
Porcentaje de 
unidades totales 11 % 32 % 68 %

100 % 
asequibles

Ingresos medios
Hasta el 100 % del AMI

Hasta la tasa 
de mercado Total de viviendas propias

1 habitación N/A
2 habitaciones

3 habitaciones o más

Total
Porcentaje de 
unidades totales

Alquiler

Propiedad



Bartlett F5 

Espacios de estacionamiento (cantidad de 
espacios)

26 

Comercial (pies cuadrados) N/A

Oficinas (pies cuadrados) N/A

Cultural (pies cuadrados) Aproximadamente, 2,000 ft2 de espacio 
comunitario disponible para todos los 
residentes de Bartlett y el barrio Roxbury.

Otros usuarios



Bartlett F5 

Hitos

● Para el próximo trimestre, esperamos lo siguiente: Haber recibido la 
aprobación según el Artículo 80.  Haber recibido la confirmación del 
financiamiento de la ciudad de Boston.  La solicitud de financiamiento del 
estado (DHCD) se presentó el 01-13.   Para el 2.º trimestre, el diseño del 
desarrollo habrá avanzado y habremos recibido respuesta del DHCD sobre 
financiación.

● Esperamos comenzar la construcción... Suponiendo la asignación del DHCD, 
la construcción comenzará el 4.º trimestre de 2022 o el 1.º trimestre de 2023.

● Esperamos terminar el proyecto… el 3.º trimestre de 2024.



Bartlett D (“KENZI”) 
Reserva para 
personas sin 

hogar con 30 % 
del AMI 

Ingresos bajos
30-60 % del AMI

(Incluye la reserva para 
personas sin hogar) 

Ingresos 
medios

60-80 % del 
AMI

Hasta la 
tasa de 

mercado

Total de 
unidades 

de 
alquiler

1 habitación 6 10 23 8 47
2 habitaciones 2 1 3
3 habitaciones o 
más

Total 8 10 23 9 50
Porcentaje de 
unidades totales 16 % 20 % 46 % 18 %

Ingresos medios
Hasta el 100 % del AMI

Hasta la tasa de 
mercado Total de viviendas propias

1 habitación N/A
2 habitaciones

3 habitaciones o más

Total
Porcentaje de unidades 
totales

Alquiler

Propiedad



Bartlett D (“KENZI”) 

Espacios de estacionamiento (cantidad de 
espacios)

17

Comercial (pies cuadrados) N/A: sin espacios comerciales

Oficinas (pies cuadrados) N/A: sin espacios de oficina

Cultural (pies cuadrados) Se incluirá una galería de arte de 1070 ft2

Otros usuarios



Bartlett D (“KENZI”) 

Hitos

● Para el próximo trimestre, esperamos lo siguiente: Kenzi tendrá vertidos 
los cimientos del edificio y completada la estructura de acero del 1.º y 2.º 
pisos.  Estará en curso la estructura de madera para el 3.º piso.

● Esperamos comenzar la construcción... La construcción comenzó en 10-21.
● Esperamos terminar el proyecto… El certificado de ocupación está previsto 

actualmente para el 2.º trimestre de 2023.
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